



Makro-Design (Verlauf des UB25), aufbauend auf der Terminübersicht

Legende zur folgenden Übersicht:



Ad-Hoc-Finanzkommission?

- 1** In Phase 1 haben wir uns konstituiert, die SF identifiziert, zu jedem Grundlagen erarbeitet und die ersten AGs und Stakeholdertreffen initiiert.
 - 2** Hier geht es um Fragen des SF1 (Organisationsform), weitere Grundsatzfragen und es werden weitere AGs (SF2+6+8?) initiiert.
 - 3** In Phase 3 werden die SF 1, 3, 4 und 5 final bearbeitet (soweit möglich) und für den BR Entscheidungsvorlagen erstellt. Somit werden erste (Zwischen-)Ergebnisse des UB25 dargestellt und vom BR votiert.
 - 4** "Halbzeit": Rückblick, Reflexion, Beauftragung neue AGs (SF7+8), Finanzen
 - 5** SF2+6 werden final bearbeitet; Entscheidungsvorlagen erstellt.
 - 6** Verknüpfung der bisherigen Ergebnisse, Gesamtbild bearbeiten
 - 7** Gegen Ende des Prozesses werden Konsequenzen aus den bisher bearbeiteten SF für SF7+8 gezogen, finale Entscheidungsvorlagen erarbeitet, die Ergebnisse als Ganzes verwoben, dargestellt und vom BR votiert.
- 🥂 Feiern!**